

График приёмки промывок и опрессовок тепловых пунктов
управляющих компаний в межотопительный период 2025г.

Дата	К1	К2	К3
02.06	ООО «Новый Берег»		
03.06	ООО «Новый Берег»	ООО «Соул Хоум»	ООО «ДОМУС» ООО «Квартал СБ»
04.06	ООО «Новый Берег»	ООО «Соул Хоум»	ООО «ДОМУС» ООО «Квартал СБ»
05.06	ООО «Новый Берег»	ООО «Соул Хоум»	ООО «ДОМУС» ООО «Квартал СБ»
06.06	ИП Ромащенко ООО «Новый Берег»	ООО «Соул Хоум»	ООО «ДОМУС» ООО «Квартал СБ»
09.06	ИП Ромащенко	ООО «Соул Хоум»	
10.06	Жил. фонд НИТИ ИП Нагорный	ООО «Соул Хоум»	ИП Ромащенко
11.06	ИП Нагорный	ООО «Техник» ООО «Соул Хоум»	ИП Ромащенко
13.06	ИП Нагорный		
16.06	ООО «РИТЦ» ООО «Сити Сервис»	ООО «Техник» ООО «Соул Хоум» АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
17.06	ИП Нагорный ООО «Сити	АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»

	Сервис»		
18.06	ИП Нагорный ТСЖ «Лепесток» ООО «Сити Сервис»	АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
19.06	ООО «РИТЦ» ООО «Сити Сервис»	АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
20.06	ООО «Сити Сервис»	АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
23.06	ООО «Сити Сервис»	АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
24.06	ООО «Сити Сервис» ООО «Плюс»	АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
25.06		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
26.06		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
27.06		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
30.06		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
01.07		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
02.07		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
03.07		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
04.07		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
02.06		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
07.07		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»
08.07		АО «АЭН»	ООО «Социум- Строй»

09.07		АО «АЭН»	ООО «Социум-Строй»
10.07			ООО «Социум-Строй»
11.07			ООО «Социум-Строй»
14.07			ООО «Социум-Строй»
15.07			ООО «Социум-Строй»
16.07			ООО «Социум-Строй»
17.07			ООО «Социум-Строй»
18.07			ООО «Социум-Строй»